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На сучасному етапі розвитку суспільних методів господарювання та державно-

управлінської діяльності, в Україні активно починає поставати питання щодо 
запровадження ефективних стратегій розвитку державотворчих процесів та пошуку 
інноваційних моделей управління державою. Виклики сьогодення вимагають 
підвищеної уваги при прийнятті управлінських рішень, здійсненні державного 
управління та переформатуванні системи публічного впливу. Важливість зазначеної 
проблеми обумовлюється й можливістю впровадження регулювання державних 
перетворень, що також є вагомим структурним компонентом вдалого державного 
управління. У цьому контексті важливим є питання впровадження проєктного 
управління в органах державної влади, адже використання сучасної системи 
прийняття зважених управлінських рішень також впливає на становлення та 
розвиток інновацій в сучасній державі та державно-управлінській діяльності 
зокрема. 

Держава, орієнтуючись на проєктний підхід, отримує можливість максимально 
об’єктивно оцінити параметри функціонування різноспрямованих процесів, 
здійснювати контроль за плануванням та витрачанням коштів, контроль витрат та 
ресурсів, вести облік та забезпечувати зниження ризиків, підвищити рівень 
економічної безпеки, а також стимулювати ефективність інвестиційної та 
інноваційної діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє покращити функціонування 
економіки та підвищити ступінь задоволення потреб населення [1, 2]. Іншим 
важливим аспектом даного питання є можливість ефективної організації 
комплексної взаємодії різних гілок влади та суб’єктів господарювання, що також 
сприяє підвищенню ефективності роботи державного апарату. 

Таким чином реалії сучасних суспільно-політичних, економічних та соціальних 
проблем детермінують необхідність європейського вектору розвитку країни та 
впровадження новітніх методів та підходів до проєктного управління в системі 
державних органів України. 

Важливо зазначити й про етапи проєктного управління, що дозволяють 
впроваджувати ефективні зміни, а саме: 

1. Визначення і формування завдань, цілей певного проєкту; 
2. Встановлення логічних причинно-наслідкових зв’язків між проєктом та 

методами його виконання; 
3. Аналіз доцільності виконання проєкту; 
4. Планування та розробка методів реалізації; 
5. Врегулювання обмежень, що можуть бути пов’язані з ним (фінансові, 

ресурсні, часові, ризик-обмеження тощо); 
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6. Виконання; 
7. Моніторинг проміжних етапів та контроль загального виконання; 
8. Завершення створення проєкту; 
9. Опрацювання можливих помилок, допущених при його виконанні. 
При реалізації кожної з методик управління проектами зазвичай не обійтися без 

певного комплексу технологічного та організаційного інструментарію. Тобто, без 
системи управління проектами. У загальному розумінні це певна сукупність методів, 
які можуть впливати на об'єкт управління з метою реалізації всіх поставлених 
завдань [2]. Розроблення і впровадження державних реформ в загальному вигляді 
являє собою сукупність різноманітних за складністю та масштабами проектів. 
Управління вказаними проектами є невід’ємною функцією держави та її органів, а 
подекуди і головним завданням [3, 2]. 

Таким чином, на нашу думку, впровадження проєктного управління в органах 
державної влади, дозволить ефективніше виконувати їх статутні завдання, обов’язки 
та цілі, спираючись на новітні можливості проєктного менеджменту, при цьому 
збільшивши ефективність вирішення проблем, пов’язаних з державно-
управлінською діяльністю та підвищенням рівня громадської довіри. 
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